

PRES/252/2022

PUGLIA SVILUPPO S.p.A.

Sede in Modugno (BA) capitale sociale € 3.556.227,00

Registro Imprese di Bari - Codice fiscale 01751950732

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Regione Puglia

Codice fiscale 80017210727

Oggetto: Fornitura in outsourcing di una soluzione informatizzata per la gestione delle attività gestite da Puglia Sviluppo in qualità di organismo finanziario. Determina approvazione modifica contratto ex art. 106 c. 1 lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016. CIG 8029286869

**DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,

Premesso che

- con Determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 83 del 30 agosto 2019, legalmente esecutiva in pari data, è stata approvata l'indizione della procedura aperta "*per l'affidamento in outsourcing di una soluzione informatizzata per la gestione delle attività gestite da Puglia Sviluppo in qualità di organismo finanziario. CIG 8029286869*", mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 95 comma 2 del medesimo Decreto;
- con Determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 113/2020 del 21 gennaio 2020 a seguito dell'espletamento della procedura aperta, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva in favore dell'operatore Links Management and Technology S.p.A. con sede in Lecce alla Via Rocco Scotellaro n.55- P.IVA 03351210756 che ha presentato un ribasso di 26,03% sul prezzo a base d'asta, portando il valore dell'appalto a € 494.859,30;

- in data 17 marzo 2020 si è provveduto a stipulare il contratto con numero d'ordine PS/76/2020, con durata stabilita in 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione;
- con Determina n.204/2021 del 29 novembre 2021, a seguito dei provvedimenti emergenziali e della necessità di intervenire in misura significativa sulla piattaforma informatica per la gestione delle attività gestite da Puglia Sviluppo in qualità di Organismo finanziario è stata disposta l'estensione nei limiti del quinto d'obbligo ex art.106 comma 12, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm. e ii. per un importo di € 98.675,98;
- il quadro congiunturale post pandemico, dopo alcuni mesi di significativa ripresa, è peggiorato drasticamente per effetto dell'incremento dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali e soprattutto per effetto della crisi energetica indotta dall'invasione russa sul territorio ucraino. Ciò sta comportando fenomeni di recessione economica drastica che hanno immediato e sicuro impatto sulle imprese;
- al fine di intervenire con urgenza ed attenuare l'impatto della crisi finanziaria che sta nuovamente colpendo il sistema produttivo regionale già notevolmente indebolito dalla crisi pandemica, la Giunta Regionale ha adottato con Delibera di Giunta Regionale del 13/10/2022 un ulteriore provvedimento disponendo una moratoria, fino al 30 giugno 2023, dei mutui concessi dall'Amministrazione regionale per il tramite di Puglia Sviluppo.

Considerato che

- l'adozione di tale provvedimento impone a Puglia Sviluppo di adeguare con la massima sollecitudine il sistema informatico di gestione dei finanziamenti al fine di rispettare il provvedimento adottato dall'Azionista unico per far sì che la moratoria possa essere operativa dal mese di novembre;

Ritenuto che

- che le prestazioni richieste presentano carattere supplementare rispetto alle obbligazioni assunte dal contrente originario in fase di stipula, alle quali risulta, però funzionalmente connessa, ed è

necessaria a garantire l'esecuzione di un contratto funzionalmente unitario, giacché rappresenta dal punto di vista tecnico un'integrazione delle prestazioni in corso;

Constatato che

- L'attuale affidatario presenta i requisiti tecnico-organizzativi per procedere all'esecuzione delle ulteriori attività supplementari;

Rilevato che

- Come evidenziato dal RUP, l'individuazione di un nuovo contraente oltre ad essere antieconomico per l'amministrazione risulterebbe dal punto di vista tecnico impraticabile oltre che inefficace, in quanto tali interventi di adeguamento della piattaforma possono essere effettuati soltanto dall'attuale fornitore del sistema in outsourcing, dovendosi intervenire in modo massivo sulla base di dati, sulle procedure elaborative oltre che sull'adeguamento dei flussi per i sistemi interbancari SEPA Direct Debit attualmente gestiti dall'outsourcer;

Considerato che

- con nota mail il RUP in fase di esecuzione, al fine di procedere in tal senso, ha richiesto alla società Links Management e Technology Spa, che è l'attuale fornitore della piattaforma in outsourcing, un intervento di adeguamento della piattaforma medesima. Gli interventi previsti e da realizzare dettagliati nella relazione del RUP Prot. 52/INT del 26 ottobre 2022.

Visto

- la relazione del RUP in fase di esecuzione del 26 ottobre 2022 Prot. 52/INT;
- l'art 106, comma 1, lett b) del "Codice dei contratti pubblici", secondo cui i contratti d'appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento *"per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali*

il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi".

- l'art 106, comma 7, del "Codice dei contratti pubblici", che dispone l'aumento del prezzo del contratto nella misura non eccedente il 50 per cento del valore iniziale;

Atteso che vengono di fatto rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 in particolare:

- Principio di economicità;
- Principio di efficacia, considerando che la società Links Management e Technology Spa è l'attuale fornitore della piattaforma;
- Principio di tempestività, considerando che l'intervento deve essere messo in atto con la massima urgenza al fine di attivare la moratoria disposta dalla Giunta Regionale il 13 ottobre prima che dal sistema informatico partano i flussi di addebito delle rate dei finanziamenti per il mese di novembre p.v.

Considerata la disponibilità della Società Links Management and Technology S.p.A ad assicurare le ulteriori attività e servizi supplementari che dovessero rendersi necessari,

Visto

- il preventivo della Società Links Management and Technology S.p.A Prot. 52/INT;
- **Ritenuto che** nel caso di specie sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 106 comma 1 lett. b) del Codice per procedere ad una modifica del contratto numero d'ordine PS/76/2020 del 17 marzo 2020, attualmente in corso di esecuzione,

Ritenuto di variare l'importo del contratto originariamente quantificato in € 494.859,30 (quattrocentonovantaquattromilaottocentocinquantonove/30), IVA esclusa, nella misura del 11,15 % circa e, quindi, per € 44.382,00 (euro quarantaquattrotrecentoottantadue/00), oltre oneri della sicurezza, come di seguito indicato:

	Importo al netto del ribasso	
Contratto PS/76/2020 del 17 marzo 2020	494.859,30 €	
Estensione ex art. 106 c.112 approvata con Determina PRES.204/2021 del 29 novembre 2021	98.675,98 €	19,94% dell'importo contrattuale
Modifica contrattuale art. 106 c.1 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 oggetto della presente determina	44.382,00 €	11,15% dell'importo contrattuale
	637.917,28 €	

Visto

- quanto disposto dalla normativa vigente circa l'osservanza degli obblighi di pubblicazione e di aggiornamento degli atti relativi alle procedure di affidamento sul profilo internet del committente, nella sezione "Società Trasparente";
- l'art. 106 comma 5 del Codice dei contratti pubblici "Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea";
- L'art. 106 comma 14 del Codice dei contratti pubblici;

Accertate le ragioni di fatto e di diritto, che consentono la suddetta modifica contrattuale.

DETERMINA

- Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della predetta Determina;
- Di approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b del d.lgs. n. 50/2016 la modifica del contratto originario numero d'ordine PS/76/2020 del 17 marzo 2020;
- Di dare atto che l'incremento dell'importo del contratto in corso con la Società Links Management and Technology S.p.A. (P.IVA 03351210756), è pari ad €. 44.382,00, oltre oneri della sicurezza, rideterminando l'importo complessivo come di seguito:

	Importo al netto del ribasso	
Contratto PS/76/2020 del 17 marzo 2020	494.859,30 €	
Estensione ex art. 106 c.112 approvata con Determina PRES.204/2021 del 29 novembre 2021	98.675,98 €	19,94% dell'importo contrattuale
Modifica contrattuale art. 106 c.1 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 oggetto della presente determina	44.382,00 €	11,15% dell'importo contrattuale
	637.917,28 €	

- Di dare atto che l'importo della modifica è inferiore al 50% del valore dell'importo contrattuale iniziale come previsto dal comma 7 dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;
- Di stipulare un atto aggiuntivo al contratto d'appalto numero d'ordine PS/76/2020 del 17 marzo 2020 in favore dell'operatore economico Links Management and Technology S.p.A. (P.IVA 03351210756);
- di provvedere, altresì, ai sensi dell'art 106, comma 5 all'invio di un avviso al riguardo da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- Di provvedere ai sensi del comma 14 dell'art. 106 del codice alle comunicazioni all'ANAC, entro trenta giorni dall'approvazione da parte dell'amministrazione;
- Di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa secondo le norme vigenti, con la pubblicazione della presente determina sul sito Web istituzionale della società, nella sezione "Società trasparente";
- Di dare atto che le ulteriori somme da corrispondere all'attuale affidatario trovano copertura su fondi comunitari.

Modugno, 9 novembre 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Avv. Grazia D'Alonzo