

PRES 223/2022

PUGLIA SVILUPPO S.p.A.

Sede in Modugno (BA) capitale sociale € 3.556.227,00

Registro Imprese di Bari - Codice fiscale 01751950732

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Regione Puglia

Codice fiscale 80017210727

Oggetto: Contratto "Adeguamento e manutenzione del sito web aziendale" CIG ZEE2C4B54C. Modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 comma 7 e comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016.

DETERMINA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,

Premesso che

- con Determina a contrarre n. 118/ 2020 del 26 febbraio 2020, è stato disposto di affidare il servizio di adeguamento e manutenzione del sito web aziendale, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) e comma 6 del D.Lgs. 50/16, previa richiesta di preventivo sul MEPA, a tre operatori, individuati dal RUP, nel rispetto del principio di rotazione;
- a seguito di esame comparato tra i due preventivi pervenuti in 11 marzo 2020 è stata stipulata la trattativa Mepa con l'operatore Studio Amica s.r.l. con sede in San Donaci (Br) alla via Giordano, 56 PIVA 01850570746 per un importo complessivo di € 21.000,00 oltre IVA.

Vista

- l'esigenza del Rup di implementare, per sopravvenute esigenze organizzative, le attività oggetto dell'affidamento di cui alla trattativa diretta Mepa n.1236287;
- tali esigenze, espresse con nota del 7 marzo 2022, sono atte a migliorare le performance di servizio e comportano l'implementazione tecnica del CMS (sistema di gestione dei contenuti) e traduzione in lingua inglese dei contenuti attualmente presenti sul portale;
- la nota del 7 marzo 2022 prot 225 dell'operatore Studio Amica s.r.l. con sede in San Donaci (Br) alla via Giordano, 56 PIVA 01850570746 di disponibilità ad effettuare i servizi richiesti, quantificando l'importo di € 3.400,00 oltre IVA.

Dato atto che la modifica in oggetto:

- rientra nella fattispecie prevista dall'art.106 comma 1 lettera b) e comma 12 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ovvero modifica per prestazioni supplementari da parte del contraente originale che si sono rese necessarie e non erano incluse nell'appalto iniziale, rispetto alle quali il cambiamento del contraente produrrebbe entrambi i seguenti effetti:
 - risulterebbe impraticabile per motivi tecnici dovuti ad un incremento dei tempi derivanti dall'individuazione di un nuovo operatore a cui affidare tali attività;
 - comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi derivanti.
- non comporta una modifica sostanziale del contratto;
- è contenuta nel limite del 50% del valore del contratto iniziale.

Considerato opportuno procedere nel merito e accertate le ragioni di fatto e di diritto, che consentono la suddetta modifica al contratto in oggetto.

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- di approvare ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) e comma 7 del D.Lgs. la modifica contrattuale con l'operatore Studio Amica s.r.l. con sede in San Donaci (Br) alla via Giordano, 56 PIVA 01850570746;
- di dare atto che l'importo complessivo delle prestazioni aggiuntive è pari a € 3.400,00 oltre IVA (tremilaquattrocento/00) e trova copertura nei fondi di bilancio;
- di pubblicare la presente Determina sul sito aziendale.

Modugno, 11 marzo 2022

PUGLIA SVILUPPO S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Avv. Grazia D'Alonzo