

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
art. 102 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
C.I.G. 7523067747

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
art. 102 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
C.I.G. 7523067747

1. Premessa

Con determina del Direttore Generale n. 15/2018 del 7 giugno 2018 è stato approvato il progetto relativo al 'Servizio di gestione e manutenzione dei sistemi tecnologici ICT presenti presso le sedi di Puglia Sviluppo per una spesa complessiva di € 97.600,00 di cui € 78.000,00 a base d'asta, secondo il seguente quadro economico:

A. IMPORTO SERVIZIO	A. Importo del Servizio		€	€
	A.1	Importo del Servizio		
		di cui importo del servizio	€ 76.033,80	
		Totale importo servizio		€ 76.033,80
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.966,20
	Totale importo del servizio (A.1 + A.2)			€ 78.000,00
Totale importo soggetto a ribasso			€ 78.000,00	
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.1	Spese generali		€ 2.000,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B1)			€ 2.000,00
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1	IVA sui servizi	22%	€ 17.160,00
	C.2	IVA su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 440,00
	Totale IVA			€ 17.600,00
TOTALE COSTO INTERVENTO (A + B + C)			€ 97.600,00	

2. Generalità dell'Appaltatore e importo dell'appalto

A seguito di gara esperita con il criterio della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del d. lgs. 50/2016 sotto soglia, è risultata aggiudicataria dell'appalto la RTI Dotlab s.r.l. (mandatario)/PC Engineering s.r.l. (mandante) con sede legale in Barletta alla via S. Antonio, 30 – C.F. e P. IVA 05632670724 che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 20,52% e, quindi per un importo netto contrattuale di **€ 60.431,66 oltre oneri di sicurezza pari a € 1.966,20**. La somma degli importi così determinati costituiscono il valore contrattuale dell'appalto pari a **€ 62.397,86**.

3. Cauzione

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la RTI appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di **€ 6.564,26** mediante polizza fidejussoria n. 1321300 prestata dalla Compagnia di Assicurazione "ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A."

4. Contratto

In data 24 ottobre 2018 è stato stipulato il contratto n. ordine PS/296/2018 con RTI Dotlab s.r.l. (mandatario)/PC Engineering s.r.l. (mandante) con sede legale in Barletta alla via S. Antonio, 30 – C.F. e P. IVA 05632670724. Il contratto ha durata triennale a partire dalla presa in carico del servizio avvenuta, a mezzo apposito verbale, in data 2 novembre 2018.

5. Perizie suppletive e di variante

È stata approvata una perizia di variante e suppletiva di **€ 22.403,98 oltre € 728,87 per oneri di sicurezza** che ha portato l'importo complessivo del servizio a **€ 82.835,64 oltre oneri di sicurezza pari a € 2.695,07 per un totale importo pari a € 85.530,71.**

La perizia ha riguardato interventi tecnici individuati per far fronte alle circostanze operative ed organizzative impreviste e imprevedibili, originatesi in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tale perizia è stata approvata con Delibera del Direttore Generale n. 34 del 05 agosto 2021 ed il relativo atto aggiuntivo di cui all'art.106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, è stato sottoscritto dalle parti in pari data.

6. Termine di scadenza del contratto

Come contrattualmente stabilito, il servizio si è concluso in data 2 novembre 2021.

7. Pagamento del servizio

Come si può dedurre dalle fatture emesse e dai relativi bonifici di pagamento, assunti in atti, alla RTI appaltatrice è stata erogata, ad oggi, la somma complessiva di **€ 75.015,56** a titolo di pagamenti per la prestazione dei servizi appaltati, a norma della lettera E del Capitolato Speciale d'Appalto. Le attività fatturate e liquidate in esecuzione dell'appalto sono state regolarmente documentate dalla RTI attraverso la presentazione di apposite Relazioni trimestrali.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto DI NOI ANTONIO – D.E.C. in fase di esecuzione del contratto, considerato che:

- Il servizio eseguito dalla RTI Dotlab s.r.l. (mandatario)/PC Engineering s.r.l. (mandante) corrisponde qualitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto del servizio prestato
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo del servizio prestato, si rettifica in netti **€ 84.332,83**
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di **€ 1.197,88;**

CERTIFICA

che il servizio di gestione e manutenzione dei sistemi tecnologici ICT presenti presso le sedi di Puglia Sviluppo appaltati dall' Impresa Puglia Sviluppo S.p.A. con sede in Modugno (BA) Via delle Dalie SN È **STATO REGOLARMENTE ESEGUITO** e

NULLA-OSTA

alla liquidazione della somma di € **9.317,27** che può essere corrisposta alla RTI DOTLAB SRL/PC ENGINEERING SRL a saldo di ogni suo avere in dipendenza del servizio eseguito.

Modugno (BA), 13 dicembre 2021

Il D.E.C. in fase di esecuzione

Antonio DI NOI



Il sottoscritto RUP prende atto di quanto certificato dal D.E.C. ed attesta che:

- non si è resa necessaria l'applicazione di penali;
- non risultano contenziosi in atto con la Ditta.

Il R.U.P. in fase di esecuzione

Cosimo TAGLIENTE



Visto il Dirigente Responsabile dell'Area Servizi Tecnici

Paolo FIORITA


